

DODATOK Č. 1
KU ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Obecný úrad Sečianky - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia
budovy“

uzavretý podľa § 536 – 565 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej „Dodatok“)

Objednávateľ:	Obec Sečianky
Sídlo:	Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Štatutárny zástupca:	PhDr. Jozef Deák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	
e-mail:	
IČO:	00648574
DIČ:	
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	SK39 5600 0000 0060 3665 8004

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:	NESS.IMEX s.r.o.
Sídlo:	Paulínyho 8, 811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Nesselmann
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Nesselmann
vo veciach technických:	Ing. Jozef Výbošťok
IČO:	46305785
DIČ:	2023337239
IČDPH:	SK2023337239
Obchodný register:	Okresný súd Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 75415/B
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	SK77 1111 0000 0011 9825 0009

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (v ďalšom spoločne tiež ako „**Zmluvné strany**“, individuálne tiež ako „**Zmluvná strana**“) sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo na zhotovenie stavby zo dňa 20.10.2017.

Článok I. Príloha č. 2

1. Zmena č. 1: Predmetom tohto dodatku č. 1 je po vzájomnej dohode zmluvných strán zmena Prílohy č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby v časti Výmeny výplní otvorov - Konštrukcie doplnkové kovové s pôvodným znením:

16	767631155.2	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1300 mm	ks	1,000	50,000	50,00
17	6114114700	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1200 v.1300mm	ks	1,000	620,000	620,000
18	767631156.2	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1900 mm	ks	9,000	80,000	720,00
19	6114116700.2	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1200 v.1900mm	ks	9,000	780,000	7 020,000
20	767631156.3	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 2050 mm	ks	2,000	80,000	160,00
21	6114116700.3	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š.1350 v.2050mm	ks	2,000	1 010,000	2 020,000
22	767631156.5	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1150 mm x výšky 2000 mm	ks	2,000	40,000	80,00
23	6114116700.5	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1150 v.2000mm	ks	2,000	1 100,000	2 200,000
24	767631156.6	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1100 mm x výšky 1900 mm	ks	5,000	80,000	400,00
25	6114116700.6	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, š. 1100 v.1900mm	ks	5,000	723,000	3 615,000
26	767631156.7	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000	80,000	320,00
27	6114116000	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé , izolačné trojsklo, š.1200 v.1450mm	ks	4,000	700,000	2 800,000
28	767631156.8	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1900 mm x výšky 825 mm	ks	1,000	50,000	50,00
29	6114116000.8	Drevené okno oblúkové, izolačné trojsklo š.1900 v.825 mm	ks	1,000	500,000	500,000
30	767631156.9	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 500 mm x výšky 750 mm	ks	2,000	20,000	40,00
31	6114116000.9	Drevené jednokrídlové okno, otváracé, izolačné trojsklo š. 500 v.750mm	ks	2,000	150,000	300,000
32	767631166.4	Montáž okna dreveného so zasklením šírky 1350 mm x výšky 1450 mm	ks	18,000	65,000	1 170,00
33	6114116900	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé, izolačné trojsklo š.1350 v.1450mm	ks	18,000	560,000	10 080,000
34	767641355.1	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2600 mm x šírky 1800 mm	ks	1,000	103,000	103,00
35	5534065100.1	Vchodové drevené dvere, dvojité dvojkrídlové, izolačné trojsklo v.2600 š. 1800 mm	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
36	767641355.2	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1250 mm	ks	1,000	107,000	107,00
37	5534065100.2	Vchodové drevené dvere, izolačné trojsklo v.2000 š. 1250 mm	ks	1,000	470,000	470,000
38	767641355.3	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	1,000	90,000	90,00
39	5534065100.3	Vchodové drevené dvere, izolačné trojsklo v.2000 š. 900 mm	ks	1,000	360,000	360,000
40	767641355.4	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením výšky 2750 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000	103,000	103,00
41	5534065100.4	Vchodové drevené dvere s nadsvetlíkom, dvojité dvojkrídlové, izolačné trojsklo v.2750 š. 1500 mm	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
42	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,428	22,000	53,42

Na nasledovné nové znenie (zmenený text rozmerov otvorov je uvedený kurzívou):

16	767631155.2	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1030 mm x výšky 1290 mm</i>	ks	1,000	50,000	50,00
17	6114114700	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, <i>š. 1030 v.1290mm</i>	ks	1,000	620,000	620,000
18	767631156.2	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1040 mm x výšky 1870 mm</i>	ks	9,000	80,000	720,00
19	6114116700.2	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, <i>š. 1040 v.1870mm</i>	ks	9,000	780,000	7 020,000
20	767631156.3	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1180 mm x výšky 1950 mm</i>	ks	2,000	80,000	160,00
21	6114116700.3	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, <i>š.1180 v.1950 mm</i>	ks	2,000	1 010,000	2 020,000
22	767631156.5	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1180 mm x výšky 1960 mm</i>	ks	2,000	40,000	80,00
23	6114116700.5	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, <i>š.1180 v.1960 mm</i>	ks	2,000	1 100,000	2 200,000
24	767631156.6	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1030 mm x výšky 1840 mm</i>	ks	5,000	80,000	400,00
25	6114116700.6	Drevené dvojité dvojkrídlové okno s nadsvetlíkom , krídla - otváracé , nadsvetlík - sklopný s pákovým ovládaním, izolačné trojsklo, <i>š. 1030 v.1840mm</i>	ks	5,000	723,000	3 615,000
26	767631156.7	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1200 mm x výšky 1450 mm</i>	ks	4,000	80,000	320,00
27	6114116000	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé , izolačné trojsklo, <i>š.1200 v.1450mm</i>	ks	4,000	700,000	2 800,000
28	767631156.8	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1540 mm x výšky 540 mm</i>	ks	1,000	50,000	50,00
29	6114116000.8	Drevené okno oblúkové, izolačné trojsklo <i>š.1540 v.540 mm</i>	ks	1,000	500,000	500,000
30	767631156.9	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 500 mm x výšky 750 mm</i>	ks	2,000	20,000	40,00
31	6114116000.9	Drevené jednokrídlové okno, otváracé, izolačné trojsklo <i>š. 500 v.750mm</i>	ks	2,000	150,000	300,000
32	767631166.4	Montáž okna dreveného so zasklením <i>šírky 1240 mm x výšky 1400 mm</i>	ks	18,000	65,000	1 170,00
33	6114116900	Drevené dvojité dvojkrídlové okno, krídla - otváracé, izolačné trojsklo <i>š.1240 v.1400mm</i>	ks	18,000	560,000	10 080,000
34	767641355.1	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením <i>výšky 2670 mm x šírkou 1540 mm</i>	ks	1,000	103,000	103,00
35	5534065100.1	Vchodové drevené dvvere, dvojité dvojkrídlové, izolačné trojsklo <i>v.2670 š. 1540 mm</i>	ks	1,000	1 300,000	1 300,000
36	767641355.2	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením <i>výšky 2300 mm x šírkou 1230 mm</i>	ks	1,000	107,000	107,00
37	5534065100.2	Vchodové drevené dvvere, izolačné trojsklo <i>v.2300 š. 1230 mm</i>	ks	1,000	470,000	470,000
38	767641355.3	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením <i>výšky 2020 mm x šírkou 1000 mm</i>	ks	1,000	90,000	90,00
39	5534065100.3	Vchodové drevené dvvere, izolačné trojsklo <i>v.2020 š. 1000 mm</i>	ks	1,000	360,000	360,000
40	767641355.4	Montáž dverí drevených, vchodových so zasklením <i>výšky 2930 mm x šírkou 1260 mm</i>	ks	1,000	103,000	103,00
41	5534065100.4	Vchodové drevené dvvere s nadsvetlíkom, dvojité dvojkrídlové, izolačné trojsklo <i>v.2930 š. 1260 mm</i>	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
42	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,428	22,000	53,42

2. Zmena č. 2: Predmetom tohto dodatku č. 1 je po vzájomnej dohode zmluvných strán zmena Prílohy č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby v časti Vykurovania s pôvodným znením:

2	733.M1	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	12,000	500,000	6 000,00
3	2236122018a	REKUPERAČNÁ VETRACIA JEDNOTKA	ks	12,000	4 800,000	57 600,000

Na nasledovné nové znenie (doplneným poznámkou, ktoré je uvedené kurzívou):

2	733.M1	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	12,000	500,000	6 000,00
3	2236122018a	REKUPERAČNÁ VETRACIA JEDNOTKA	ks	12,000	4 800,000	57 600,000

Poznámka: z technických dôvodov sa použijú rekuperačné jednotky typ Vitovent 200-D v 5 prípadoch a typ Vitovent 100-D v 7 prípadoch, ktoré potrebujú pracovať v páre. Zmena sa týka iba projektovej dokumentácie. Zmena typov jednotiek nemení názov výdavku v Prílohe č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, lebo názov jednotiek nefiguruje v názve výdavku.

Čas plnenia

3. Zmena č. 3: Predmetom tohto dodatku č. 1 je po vzájomnej dohode zmluvných strán doplnenie Článku 5 ods. 2 s nasledovným znením:

„e) Ak sa počas realizácie projektu vyskytnú skutočnosti, ktoré majú za následok prerušenie prác na stavbe, o čom bude zápis v stavebnom denníku, tak Dodávateľ môže prerušiť práce do trvania okolnosti vylučujúcu zodpovednosť. Dokončovacie práce sa začnú podľa oznámenia dodávateľa. Čas trvania okolnosti vylučujúcu zodpovednosť sa nezapočítava do doby realizácie stavby.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou časťou Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy (2) sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy (2) sú určené pre Zhotoviteľa.
4. Tento Dodatok nie je možné meniť ani dopĺňať, je možné písomnou formou spísať nový dodatok k pôvodnej zmluve o dielo.
5. Vzťahy založené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:
Príloha č. 1 - Časť Výmeny výplní otvorov Rozpočtu – ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby,
Príloha č. 2 – Výkresy č. 10 a 11 projektovej dokumentácie stavby.
7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jeho obsahom oboznámené a že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

Miesto Sečianky

Dátum: 1.2.2019

Miesto: Bratislava

Dátum: 31.1.2019



NESS.IMEX s.r.o.

Paulínyho 8

811 02 Bratislava

IČO: 463 000 000

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ